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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin projektipankkia rakennushankkeen dokumentointi-
työkaluna. Tarkoituksena oli selvittää, toteutuvatko projektipankin ominaisuuksille 
asetetut vaatimukset käytännössä. Käyttökokemuksia kerättiin mahdollisimman 
laajalta sektorilta suunnittelijoista rakennuttajaan. 
 
Työn teoriaosassa on käsitelty sähköistä dokumentointia yleisesti ja kuvattu raken-
nushanke prosessina sekä siihen liittyvää dokumentointia. Teoriaosa käsittää myös 
projektipankin toimintaperiaatteen sekä järjestelmän käytön tuomat edut. 
 
Työn empiriaosa koostuu projektipankin käyttäjiltä kerättyyn aineistoon sekä nii-
den tutkimiseen. Aineisto on saatu sähköpostikyselyn kautta, jossa selvitettiin pro-
jektipankin kokemustaso, käyttöaste viimeisen kolmen vuoden aikana, käyttötarve, 
havaitut puutteet sekä kehitysehdotukset. 
 
Tutkimuksen tuloksista selvisi, että projektipankki koettiin hyödylliseksi suurissa 
rakennushankkeissa sekä hyväksi työkaluksi tiedostojen jakoon. Koska järjestel-
mää käytettiin pääsääntöisesti suurissa kohteissa, käyttöaste jäi alhaiseksi. Projek-
tipankin puutteeksi koettiin järjestelmän hankala käyttö yleisesti. 
 
Koska projektipankki on käyttäjien ylläpitämä järjestelmä, se vaatii toimiakseen 
järjestelmällisyyttä. Toistaiseksi pankin käyttöä pidetään työläänä sekä aikaa vie-
vänä. Järjestelmää tulisi yksinkertaistaa peruskäytön kannalta. Toimiessaan projek-
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This bachelor’s thesis concentrates on investigating electronic document 
management systems (EDMS) as a means of documenting construction 
projects. The purpose of the study was to find out if the intended 
features of EDMS are realized in practice.  
 
The theory section of the study consists of an overview of electronic 
documenting in general as well as a description of a construction project 
as a process and its documenting. In addition, principles and advantages 
of EDMS are discussed.    
 
The data of the study were collected by a questionnaire from users of 
EDMS. They are all construction experts from designers to constructors. 
The questionnaire set out to specify the users’ level of experience in 
using EDMS, its utilization during the last three years, the need for using 
EDMS, perceived disadvantages of the system as well as suggestions for 
improvement.   
 
In this study, EDMS was found to be useful in large construction 
projects and a good tool in delivering documents. Because the system 
was mainly used in large projects, its utilization remained low. A 
perceived disadvantage of EDMS was that it was inconvenient to use in 
general.  
 
Because EDMS is maintained by its users, it needs to be used 
systematically in order for it to function as designed. For the time being, 
the use of the system is considered laborious and time-consuming. The 
development of the system should start from its basic functions. At best, 
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Rakennusteollisuuden kehittynein osa-alue viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana on ollut dokumentointi. Tietotekniikan kehittyessä sähköinen dokumentoin-
ti on nopeuttanut rakennushankkeen läpivientiä ja parantanut työtehokkuutta suun-
nittelusta toteutukseen. Sähköisten dokumenttien tallentamiseen ovat kiintolevyjen 
ja muiden massamuistien lisäksi tulleet internetissä toimivat palvelimet, joista tieto 
on kaikkien osapuolten käytettävissä asiakkaan sijainnista riippumatta. Sähköisten 
dokumenttien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja niiden organisointiin on kehi-
tetty työkalu EDMS (Electronic Document Management System) tai suomeksi pro-
jektipankki. 
 
Työn tarkoituksena on antaa lukijalle kuva sähköisen dokumentoinnin kehityksestä 
yleisesti sekä rakennushankkeeseen liittyvästä dokumentoinnista. Työn painopis-
teenä on projektipankki; mitä hyötyä siitä on rakennusprojektin läpiviemisessä ja 
millaisia käyttökokemuksia alan ammattilaiset ovat siitä saaneet. 
 
Koska projektipankki on liiketoimena vielä uusi, siitä tehdyt tutkimukset ovat vä-
häisiä. Suurimman osan on toteuttanut palveluntarjoaja, ja täten ne kuuluvat yritys-
salaisuudeksi. Niinpä aineiston kerääminen työtä varten on ollut haasteellista. 
Käyttökokemuksia varten tehdyssä kyselyssä (Liite 1) käy ilmi käyttäjien koke-
mustaso, projektipankin käyttöaste, käyttötarve, havaitut puutteet sekä kehityseh-
dotukset. Tuloksia käsitellään tarkemmin luvussa 6. 
 
Opinnäytetyön rakenne noudattaa teorian ja empirian käsittelyä läpi opinnäytetyön.  
Teoriaosassa esitellään lyhyesti aiempia tutkimuksia sekä sähköisen dokumentoin-
nin kehitystä sen historiasta tähän päivään. Rakennushankkeen läpivientiä sekä do-




2 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 
 
Kurt Löwnertz (1998) tutki lisensiaattityössään ”Change and Exchange: Electronic 
document management in building design” projektipankin käyttöä viiden eri suun-
nittelutoimiston kesken, joissa käytettiin hieman toisistaan eroavia projektipankke-
ja. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka projektipankin edut tiedostettiin, käytännön 
ja teorian erona oli käyttäjä itse. Projektipankin toiminta määräytyy olennaisesti 
käyttäjän motivaatioon ja omistautumiseen. Tulevaisuuden näkymänä pidettiin 
projektipankin ja tietomallin fuusiota. (7.) 
 
Bo-Christer Björk (2003) käsitteli artikkelissaan ”Electronic Document Manage-
ment In Construction – Research Issues And Results” eri tietolähteistä kerätyn tie-
don perusteella projektipankin käyttöä yleisesti. Artikkelissa esiteltiin kymmenen 
pääkysymystä projektipankin toiminnasta, kysynnän ja tarjonnan suhteesta hinnoit-
teluun. Artikkelista käy ilmi, että suurissa projekteissa projektipankki on pikem-
minkin sääntö kuin poikkeus. Projektipankin käytön esteenä ei enää ole hinta vaan 
pikemminkin käyttäjien totuttautuminen ja koulutus uuteen tekniikkaan dokumen-
toinnissa. (6.) 
 
Matias Hjelt (2006) tutki pro gradussaan ”End-User Attitudes Towards EDM Use 
In Project Work, A Case Study Of The Kamppi Center Project” projektipankin 
hyötyjä Kamppi–rakennushankkeessa Helsingissä. Rakennushankkeeseen osallis-
tui noin 330 työntekijää, 90 eri yrityksestä. Projektipankkiin tallennettiin 16000 
dokumenttia projektin aikana. Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka projektin alussa 
järjestettiin koulutusta projektipankin käytöstä ja itse projektipankkia pidettiin yk-
sinkertaisena käyttää, ei todellisuus vastannut sitä. Käyttäjien vaihteleva taso tieto-
tekniikassa heikensi projektipankin ominaisuuksia. Osa käyttäjistä koki projekti-
pankin tuovan lisätyötä verrattuna perinteisempään kommunikointiin sähköpostitse 
ja puhelimella. (5.) 
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3 DOKUMENTOINTI JA SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI 
 
Perinteisesti dokumentilla voidaan viitata kirjoitettuun tai tulostettuun paperiin tai 
muuhun artefaktiin, joka tuo esiin todistusvoimaista informaatiota. Näitä ovat pas-
si, lasku, kuitti, ajokortti, sopimus jne. Laajemmin käsitettynä dokumentti-sanalla 
voidaan viitata mihin tahansa kirjalliseen tuotokseen, kuten kirjaan, artikkeliin tai 
kirjeeseen, joilla on jotakin informatiivista arvoa. (1.) 
 
 Yleensä dokumentti on tarkoitettu ihmisen aistittavaksi jossain asiayhteydessä, se 
on tallennettu jollakin tallennusvälineellä, sitä voidaan havainnoida yhä uudelleen 
ja sitä voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena. (1.) 
 
Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD-suunnittelu (Computer Assisted Design) 
mahdollisti rakennuspiirustusten suunnittelun ja tallentamisen sähköiseen muo-
toon. Ensimmäiset kaupalliset CAD-piirtämiseen soveltuvat graafisen näytön sisäl-
tävät tietokoneet ja ohjelmistot tulivat markkinoille 1960-luvun alkupuolella. Tie-
tokoneavusteinen 2D-piirtäminen yleistyi 1980-luvulla, ja 1990-luvulla se syrjäytti 
käsin tehtävät tekniset piirustukset teollistuneissa maissa. 2000-luvulla 2D-
piirtäminen on syrjäytymässä kolmiulotteisten mallien avulla tapahtuvan suunnitte-
lun yleistyessä. CAD-termi mielletään nykyisin usein nimen omaan 2D-
piirtämiseen liittyväksi. (1.) 
 
Tuotemallintaminen eroaa kolmiulotteisesta mallintamisesta siten, että CAD-
ohjelmilla esitetyn rakennuksen kolmiulotteisen muodon kuvauksen lisäksi tuote-
malliin liittyy myös rakennuksen osien ja niihin liittyvien tietojen kuvaus. Visuaa-
lisesti tuotemalli ilmenee tosin yleensä kolmiulotteisena suunnitelmana, jossa ra-
kenteet kuvataan viivojen sijaan kolmiulotteisina kappaleina, tuoterakenteina. Tuo-
temallintaminen on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. Markkinoille on tullut tehokkaita suunnittelutyökaluja, jotka tu-
kevat tuotemallintamista. Moni suunnittelija käyttää jo tuotemallintamiseen sovel-
tuvia ohjelmistoja, kuten CAD-järjestelmiä, mutta usein niitä käytetään kuitenkin 
vielä perinteisellä tavalla piirtämiseen. (1.) 
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Keskeisimpiä tuotemallipohjaisen hankkeen hyötyjä on se, että kaikki rakennuksen 
elinkaaren aikana tarvittava tieto löytyy tuotemallista yhdestä paikasta ja että tieto 
on haettavissa helposti ja ohjelmistosta riippumatta. Tuotemallipohjaisessa hank-
keessa tietoa käsitellään vain kulloisenkin tiedontarpeen mukaan, eikä tarpeetonta 
turhaa tietoa siirretä osapuolten välillä. Rakennuksen tuotemallin avulla suunni-
telmatieto siirretään rakennushankkeen eri osapuolille elektronisessa muodossa, si-
ten että tieto on hyödynnettävissä ilman manuaalisia välivaiheita kuten paperikopi-
oita. Tuotemallista voidaan tuottaa mm. suunnitelmadokumentit, mitta- ja määrä-
tiedot, visuaalisia kuvauksia hankkeesta tai kiinteistönhallinnan lähtötiedot. Mal-
lissa voidaan säilyttää tuotettu tieto rakennuksen koko elinkaaren ajan. (1, 3–12.) 
 
Kuvassa 1 on esimerkki tuotemallinnuksesta, jossa voidaan ikkunaobjekteihin lisä-
tä tietoa määrälaskentaa varten. Tietojen syötön jälkeen voi tuotemallista poimia 
ikkunoiden kokonaismäärän, kokonaishinnan tai vaikkapa lasituksen kokonaispin-
ta-alan, mikäli ikkunoita on tarvetta pinnoittaa. 
 
 
Kuva 1. Esimerkki tuotemallin ikkunaobjektista (SokoPRO–projektipankki.) 
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Kaikille tuotemallissa mallinnettaville objekteille, tiloille, rakennusosille ja teknii-
kan osille on annettava sellaiset yksilöivät tunnisteet, että ne voidaan yksiselittei-
sesti tunnistaa. Yksilöivät tunnisteet ovat ensiarvoisen tärkeitä tuotemallin osien 
”sosiaaliturvatunnuksia”. Tietysti rakennusosan on oltava aina tunnistettavissa 
hankkeen eri vaiheissa, esimerkiksi suunnittelun edetessä, määrälaskennassa, ra-
kentamisen toteutusvaiheessa sekä ylläpidossa. (1.) 
 
Vaikka nykyisillä ohjelmistoilla pystytäänkin jo käsittelemään tuotemallimuotoista 
tietoa, suurin osa järjestelmien välillä siirrettävästä tiedosta on 2D-muotoista pii-
rustustietoa vielä valtaosassa nykyisistä suunnitteluhankkeista ja oletettavasti myös 
tulevaisuudessa. (1.) 
 
4 RAKENNUSHANKKEEN  PROSESSIN KUVAUS 
 
Jokaisen rakennushankkeen lähtökohtana on tarve. Talonrakennushankkeessa on 
kysymys tilantarpeesta. Tarpeen määrittely pohjautuu joko kiinteistönomistajan 
kiinteistöstrategiaan tai käyttäjän toimintastrategiaan. Rakennushankkeen tarvesel-
vitys on rakennuttajan keskeinen tehtävä. Siinä kuvataan alustavasti tarvittavat tilat 
ja rakenteet niille asetettuine vaatimuksineen, tutkitaan tilatarpeen tyydyttämisen 
vaihtoehdot sekä arvioidaan eri ratkaisujen kannattavuus. Rakennuttamisen keskei-
siä tehtäviä ovat strategisen rakentamispäätöksen tekeminen, tehtävien suorituksen 
organisointi, projektin johtaminen, käyttäjän ja ylläpitäjän tarpeista huolehtiminen, 
eri osapuolien työn koordinointi, ohjaus ja valvonta sekä kiinteistönpidon taloudel-
lisuuden turvaaminen elinkaariajattelun mukaisesti. (2.) 
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4.1 Rakennushankkeen eri vaiheet 
 
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeeseen ryhtymisen tarve, edellytykset ja mah-
dollisuudet. Selvityksessä kuvataan tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, 
sekä vertaillaan tilanhankinnan vaihtoehdot ja niiden edullisuus. Tarveselvityksen 
perusteella tehdään hankepäätös. (2.) 
 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuut-
ta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet sekä määritellään raken-
nuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelu sisältää investointipäätök-
seen tarvittavat rakennushanketta koskevat tiedot, investointilaskelman ja raken-
nussuunnittelun tavoitemäärittelyn. Hankesuunnitteluvaiheen lähtötietoina käyte-
tään hyväksyttyä tarveselvityksestä tehtyä raporttia, jossa on kuvattuna hankkeen 




















































Rakennussuunnittelussa kehitetään hankesuunnitelman pohjalta rakennuksen ark-
kitehtoninen ratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Rakennussuunnitte-
lun ollessa riittävän pitkällä päätetään hankintatapa, valmistellaan hankinnat, teh-
dään rakentamispäätös ja solmitaan hankintasopimukset. Suunnittelun tehtäväluet-
teloissa rakennussuunnittelu jaetaan luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. 
(2.) 
 
Luonnossuunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoisia tontinkäyttö- ja suunnitteluratkaisu-
ja. Niistä valitaan kohteelle hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita parhaiten 
vastaava suunnitteluratkaisu, joka sisältää taloteknisten järjestelmien ja rakennejär-
jestelmien periaateratkaisut. Luonnossuunnitelmista lasketaan rakennusosa-arvioon 
perustuva investoinnin kustannusarvio ja tehdään selvitys ylläpitokustannuksista 
sekä tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin. Luonnossuunnittelun lähtötie-
toina käytetään hyväksyttyä hankesuunnitelmaa ja erillisiä ohjeita, kuten kustan-
nustavoitteita, suunnitteluohjeita, ehdotus- ja asemapiirustuksia sekä pohjatutki-
musasiakirjoja. Suunnittelumenetelmään vaikuttavat lisäksi mahdolliset tietoko-
neavusteisen suunnittelun ohjeet. (2.) 
 
Toteutussuunnittelussa laaditaan hankinta-asiakirjat ja suunnitelmat hankintoja, 
urakkakilpailuja ja rakentamista varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa tarvittavia 
lähtötietoja ovat hyväksytyt luonnossuunnitelmat, kustannustavoitteet, rakennuslu-
pa, valittu urakkamuoto ja toteutustapa, toteutussuunnittelun aikataulu sekä tarken-
nettu suunnitteluohje. Rakentamisen valmistelussa, joka on rakennuttamisen tehtä-
väluettelossa erillinen tehtävävaihe, valmistellaan hankinnat ja valmistelun päät-
teeksi tehdään rakentamispäätös. (2.) 
 
Rakentamisvaiheessa rakennus tai muu suunniteltu kohde rakennetaan. Rakentami-
sen ohjauksella varmistetaan suunnitelmien mukainen toteutus, laatutavoitteet täyt-
tävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakentamisvaihe al-
kaa rakentamispäätöksestä samalla, kun tehdään urakka ja hankintapäätökset. Ra-
kentamisvaiheessa tarvittavia lähtötietoja ovat hyväksytyt toteutussuunnitelmat, 
urakka- ja hankintasopimukset, laite- ja materiaalivalinnat sekä asennus- ja työpii-
rustukset. Vaihe päättyy rakennuksen vastaanottopäätökseen. (2.) 
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Rakennuksen käyttöönotossa perehdytetään käyttäjät rakennuksen tiloihin ja järjes-
telmiin, käynnistetään rakennukseen aiottu toiminta ja todetaan seurantatoimenpi-
tein käyttövalmiuksien olemassaolo. Käyttöönottovaiheen lähtötietoina ovat hy-
väksytty vastaanottotarkastus sekä käyttö- ja huoltosuunnitelma (huoltokirja), jota 
on täydennetty rakennusaikaisilla tiedoilla. Hanke päättyy takuutarkastukseen ja 
takuiden vapauttamiseen. (2, 12.) 
 
4.2 Pääsuunnittelijan rooli rakennushankkeessa 
 
Pääsuunnittelu on suunnittelun johtamista ja koordinointia. Tehtävänä on varmis-
taa suunnittelukokonaisuuden tavoitteenmukaisuus ja suunnittelun osa-alueiden 
ristiriidattomuus sekä organisoida suunnitteluprosessi aikataulun, kustannuspuit-
teiden ja tehtäväluettelossa osoitetun työnjaon edellyttämällä tavalla. Rakennus-
hankkeessa pääsuunnittelijana toimii tavallisesti arkkitehti. Pääsuunnittelutehtävät 
onkin esitetty arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelossa. Kohteissa, joissa pääosa 
suunnittelusta on jonkun muun vastuulla, pääsuunnittelijana toimii luontevasti 
suunnittelijoista se, jolle pääosa suunnittelusta kuuluu. (2.) 
 
Pääsuunnittelijana toimimisen ratkaisevat suunnittelukohteen vaatimukset, suunnit-
telun toimintamalli ja suunnittelijan valmiudet. Talonrakennushankkeessa pää-
suunnittelijana toimii yleensä arkkitehti, joka soveltuu rooliin hyvin, mikäli hänellä 
on siihen riittävän monipuoliset valmiudet. Pääsuunnittelijan rooli edellyttää kou-
lutuksen, vankan työkokemuksen ja –taitojen lisäksi myös organisointikykyä, joh-
tajuutta, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa, kykyä pitää projekti aikataulussa, kus-
tannusten hallintaa sekä rakennuttajan luottamusta. Pääsuunnittelijan rooli on joh-
tamispainotteinen, eikä se välttämättä edellytä suurta suunnittelupanosta. (2.) 
 
4.3 Projektipäällikön rooli rakennushankkeessa 
 
Projektipäällikön rooli on hankkeen toteutuksessa keskeinen. Hän on ensisijaisesti 
organisoija, joka huolehtii projektin kaikkien alueiden toimeksiannosta, valvonnas-
ta ja projektiryhmän yhteispelin sujuvuudesta.  
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Hyvä projektipäällikkö osaa aikatauluttaa rakennushankkeen riittävällä aikavälillä, 
mikä edellyttää asiantuntemusta jokaisesta suunnittelun ja toteutuksen osa-
alueesta. Aikataulutus tulee tehdä siten että päällekkäisyydet toteutuksessa eivät 
estä tai muilla tavoin vaikeuta työnkulkua. Rakennushankkeen aikataulun pitämi-
nen on entisestään korostunut, johtuen sitoutuneiden pääomien suuruudesta ja in-
vestoinnin tulevan tuoton arvosta. Projektin aikataulun merkitys voidaan arvioida 
konkreettisesti myös rahassa. (3.) 
 
Aikataulun venymiset eivät ole harvinaisia. Hyvän aikataulun laatiminen ei ole 
helppo tehtävä, eikä siihen ole oikoteitä. Projektin aikana aikataulutusta joutuu 
usein muuttamaan, mutta oleellisinta on, että kullakin hetkellä on käytettävissä pa-
ras mahdollinen tieto siitä, missä ollaan ja miten jatko toteutuu. (3, 69.) 
 
4.4 Rakennushankkeen dokumentointi 
 
Rakennushankkeen dokumentointiproseduuri alkaa aloituskokouspöytäkirjojen do-
kumentoinnilla. Ennen rakennuslupapiirustuksia tulee kohteesta tehdä urakkalas-
kentakuvat, joista rakennuskohteelle saadaan kustannusarvio. Rakennuslupaa var-
ten tarvittavat pääpiirustukset on määritelty Suomen ympäristöministeriön raken-
tamismääräyskokoelmassa A2, jotka ovat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkaus-
piirrokset ja julkisivupiirrokset. Uudiskohteissa tarvitaan myös perustamis- ja poh-
jaolosuhdeselvitys. (4,18–27.) Pääpiirustukset esitetään yleensä mittakaavassa 
1:100, mutta suurissa kohteissa voi mittakaava olla 1:200. Pääpiirroksien lisäksi 
lupaa varten tarvitaan rakennustapaselostus sekä rakennushankelomakkeet RH1 ja 
RH2. (4.) 
 
Työpiirustukset ovat pääpiirustuksia yksityiskohtaisemmat. Niistä käy ilmi raken-
nuskohteen mitoitus, selitteet ja muut merkinnät, joissa kerrotaan erityistä huomio-
ta vaativat kohdat työmaalla tai muualla suunnittelussa. Muutoskohteissa työpiirus-
tuksiin merkitään muun muassa purettavat rakenteet tai kiintokalusteet jotka korva-
taan uusilla. Suurissa muutoskohteissa saatetaan tehdä erilliset purkupiirustukset. 
Työpiirustuksissa oleva tieto ei ole oleellista rakennuslupaa varten, joten niitä ei 
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pääpiirustuksissa mainita. Työpiirustukset esitetään yleensä mittakaavassa 1:50. 
Rakennuskohteen koosta riippuen saatetaan työpiirustukset joutua jakamaan osiin, 
jotta niiden käsittely työmaalla olisi helpompaa. Työpiirustuksiin merkitään myös 
suunnitelmaan tehdyt muutokset. Piirustuksien oikeassa alareunassa olevasta nimi-
östä käy ilmi mikä muutos, eli revisio, on kyseessä. Nimiön yläpuolelle kirjataan 
mitä kussakin muutoksessa on tehty. Mikäli muutokset koskevat rakenteita on 
myös pääpiirustukset päivitettävä ajan tasalle. Koska pääpiirustukset vastaavat 
kohteen sen hetkistä tilaa, ei muutosmerkintöjä tarvitse esittää. Tämän takia pääpii-
rustukset kannattaa päivittää vasta loppukuvien yhteydessä luovutuksen jälkeen. 
Loppukuvat ovat asiakirjaluettelon mukainen piirustussarja valmiista rakennukses-
ta. (4.) 
 
Rakennusprojektiin tulee tehdä pää- ja työpiirustuksien lisäksi erinäinen määrä 
muita selostuksia. Rakennustapaselostuksen lisäksi tulee tehdä selostus pintojen 
käsittelystä, kuten maalausselostus. Ovi- ja ikkunakaaviot sekä alakattokuvat kuu-
luvat olennaisena osana rakennusprojektin dokumentteihin. LVI-, sähkö-, rakenne- 
ja automaatiosuunnittelusta tulevat myös omat suunnitelmat ja dokumentit, joten ei 




Tiukkaan aikatauluun sidottu rakennushanke edellyttää, että tiedonsiirto rakennus-
hankkeen eri osapuolten välillä on tehokasta ja luotettavaa. Suunnitelmiin tehdyt 
muutokset tulee saada jakeluun nopeasti, jotta niihin pystytään reagoimaan ajoissa. 
Tiedon jakelua tehostamaan on kehitetty projektipankit. 
 
Projektipankkeja on yrityksien sisäisessä intranetissä käytetty jo 1990-luvun lop-
pupuolella, mutta erilliseksi liiketoimeksi projektipankit ovat tulleet vasta viime 
vuosikymmenen aikana. Suomessa ensimmäiset projektipankit tulivat markkinoille 
2000-luvun alkupuolella. Niiden palveluntarjoajina toimivat yleensä kopiolaitok-
set. Projektipankeista on lyhyessä ajassa tullut tärkeä osa rakennusteollisuuden tie-
donsiirtoa ja dokumentointia. 
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5.1 Projektipankki yleisesti 
 
Projektipankilla tarkoitetaan tilaa johon varastoidaan digitaalinen aineisto, sähköi-
set asiakirjat ja suunnittelutiedot. Suurissa rakennusprojekteissa, joissa on mukana 
monia eri suunnittelutoimistoja, tarvitaan jouheva tapa siirtää informaatiota suun-
nittelijoilta toiselle. Projektipankki mahdollistaa tiedon saannin ilman erillistä yh-
teydenottoa puhelimitse tai sähköpostilla. Palvelu toimii ASP (Active Server Page) 
–sovelluksena, eli asiakkaan ei tarvitse tehdä erillisiä laite- tai ohjelmistohankinto-
ja. Projektipankkia voi siis käyttää kaikilla selaimilla ja käyttöjärjestelmillä. 
 




Projektipankin käyttö dokumenttien jakelussa sekä organisoinnissa eri osapuolten 
välillä vähentää huomattavasti ylimääräistä tiedonjakelua. Perinteinen tapa doku-
menttien jakeluun on tehdä tilaus kopiolaitokseen, josta paperikopiosarjat lähete-
tään postin tai lähetin kautta, vastaanottajan sijainnin mukaan. Ylimääräisiä kopio-
sarjoja tulee varsinkin silloin, jos suunnitelmiin tehdään useita muutoksia lyhyessä 
ajassa. Tämä on varsin yleistä muutoskohteissa, joissa olemassa olevan rakennuk-
sen käyttötarkoitusta muutetaan. Ylimääräiset kopiosarjat lisäävät riskiä, että työ-
maalla on käytössä vanhentuneet piirustukset. Käyttäjä voi projektipankista käsin 
tehdä erilliset tilaukset tulostussarjoista tai luoda automaattisen jakelulistan vali-




Projektipankki mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan rakennushankkeesta ja il-
moittaa tehdyistä muutoksista sähköpostiviestillä, mitä on muutettu ja milloin. 
Käyttäjä voi projektipankista tarkastaa esikatselun avulla ilman erillistä tiedoston 
latausta, onko muutos tärkeä ja edellyttääkö se toimenpiteitä. 
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5.2.3 Tiedostojen haku 
 
Tarvittavan tiedoston haku projektipankista tapahtuu metatiedon avulla tai seuraa-
malla valmista kansiorakennetta. Metatieto on käyttäjän määrittämä dokumentin 
ulkopuolinen nimike, puhekielessä tagi. Kansiorakenne on valmiiksi suunniteltu 
noudattamaan kansiohierarkiaa, joka soveltuu rakennushankkeelle. Kansiot haarau-
tuvat alikansioiden alikansioihin jne. Tiedonhaku on yksi tärkeimmistä ominai-
suuksista projektipankissa, joten sen täytyy olla helppoa ja nopeaa. 
 
5.2.4 Tiedostojen päivittäminen 
 
Kun käytetään ainoastaan sähköpostia dokumenttien jakoon, se aiheuttaa tarpee-
tonta kuormitusta sähköpostikapasiteettiin. Mikäli kyseessä on suuri rakennushan-
ke, liitetiedostojen koko voi kasvaa yllättävän suureksi. Jokaisen päivityksen jäl-
























Projektipankki ilmoittaa käyttäjille tehdyistä muutoksista sähköpostitse ilman suu-
ria liitetiedostoja. Käyttöasetuksista on mahdollista rajata projektipankki ilmoitta-












Kuva 4. Projektipankin toimintaperiaate 
 
5.2.5 Projektipankista kiinteistön hoitoon 
 
Muokattavan kansiorakenteensa ansiosta projektipankki on muunnettavissa kiin-
teistön hoitoon liittyvien asiakirjojen arkistointityökaluksi. Tämä lisää projektipan-
kin käyttöikää rakennushankkeen valmistumisen jälkeen. Projektipankki sisältää 
tarvittavan tiedon kiinteistön huoltokirjaa varten. Huoltokirjaa valmistellaan koko 
hankkeen ajan, mutta valmiiksi asiakirjaksi se on mahdollista tehdä vasta kohteen 
valmistuttua. Valmiin rakennuksen dokumentit luovutetaan tilaajalle, josta voi tar-
vittaessa tarkastella suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheita.  
 
ARK LVI RAK SÄH 
PROJEKTI-
PANKKI 




Projektipankkiin tallennetuissa dokumenteissa käytetään yleisimpiä tallennusmuo-
toja. Tekstiä sisältävissä dokumenteissa käytetään tallennusmuotona yleensä PDF–
formaattia, rakennuspiirustukset tallennetaan DWG–muotoon ja  valmiit tulostus-
tiedostot tallennetaan PLT –muotoon. Dokumenttien tallennukseen käytetään ylei-
simpiä tallennusformaatteja, jotta niiden käsittely olisi mahdollista ohjelmistosta 
tai käyttöjärjestelmästä riippumatta. Dokumentit nimetään asiakirjaluettelon mu-
kaan, jotta tarvittavan tiedon pystyy helposti löytämään. Mikäli dokumentteja tulee 
tarvetta päivittää, on tärkeää, että tiedoston nimi pysyy samana. Näin ollen tiedosto 
päivitetään projektipankissa korvaamalla vanha tiedosto. 
 
Projektipankkiin voi tallentaa dokumentteja yksitellen tai useamman tiedoston ker-
rallaan. Suuret tiedostot voidaan pakata  yhdeksi tiedostoksi (zip-tiedosto), mikä 
vähentää riskiä tiedostojen pirstaloitumisesta. Etenkin DWG–piirustuksissa suosi-
tellaan tiedostojen pakkausta, vaikka kyseessä olisi yksittäinen piirros. 
 
Dokumenttien tallennus projektipankkiin edellyttää, että tiedosto sijoitetaan sille 
tarkoitettuun kansioon. Kuvassa 5 on esitetty vasemmassa sarakkeessa kansiora-
kenne, jossa ovat tarvittavat kansiot rakennushankkeen dokumenteille. Kansiora-




Kuva 5. Projektipankin kansiorakenne (SokoPRO–projektipankki.) 
 
On ensisijaisen tärkeää, että tiedot tallennetaan oikeaan paikkaan. Mikäli tallennus 
tehdään kiireellä ja huolimattomasti, vaikeuttaa se kyseisen tiedon löytymistä 
myöhemmin. Projektipankeissa, joissa ei erillistä hakutoimintoa ole, korostuu huo-
lellinen tallennus entuudestaan. 
 
Useimmassa projektipankissa on hakutoiminto jolla pystytään rajaamaan esitettä-
vien dokumenttien määrää. Esimerkkinä käytetyssä projektipankissa (Kuva 6) voi 
hakua rajata muun muassa tiedoston tyypillä, päähakemistolla (esim. arkkitehti-
suunnittelu), hakusanalla, metatiedolla tai tallennusajankohdalla. Suurissa raken-





Kuva 6. Projektipankin hakutoiminto (SokoPRO–projektipankki.) 
 
Hakutoiminto mahdollistaa tiedon löytymisen kohteissa, jotka on jaettu eri osiin. 
Suuret rakennushankkeet jaetaan usein eri osiin (esim. Osa A, osa B, osa C...jne.), 
jotta hankkeen organisointi olisi mahdollisimman tehokasta. Kun kirjoittaa ha-
kusanaksi esimerkiksi ”Ikkunakaavio”, projektipankki listaa löytyneet tiedostot 
riippumatta piirustusnumeroista tai muista hakua tarkentavista tiedoista. Vastaava 
tilanne kansiorakennetta käytettäessä edellyttää tiedon piirustusnumerosta. Oikean 
piirustusnumeron selvittämiseksi tulee tarkastella asiakirjaluetteloa, jossa doku-
mentit on jaoteltu piirustusnumeron mukaan. 
 
Virallista ohjetta projektipankin dokumentoinnista ei vielä ole. Senaatti-kiinteistöt 
ovat laatineet kattavat ohjeet, jotka sisältävät peruskäytön lisäksi ohjeet myös tal-
lentamiseen. Saatavilla on myös projektipankkitehtäväluettelot hankevastaavalle, 
rakennuttajakonsultille ja suunnittelijoille. Ohjeet ovat yleistyvässä käytössä myös 
muissa hankkeissa ja tarjoavat perusohjenuoran käyttäjälle. Ohjeet ja tehtäväluette-







Toimiva projektipankki on monen tekijän summa ja useimmassa tapauksessa tämä 
summa vastaa käyttäjien määrää. Jotta projektipankissa toteutuu sille asetetut omi-
naisuudet, se edellyttää käyttäjiltä asianmukaista motivaatiota projektipankin käy-
tössä. Tässä luvussa käsitellään käyttäjien kokemuksia projektipankista. 
 
6.1 Tutkimuksen taustat 
 
Käyttökokemuksia varten laadittu kysely (Liite 1) lähetettiin noin sadalle raken-
nusalalla työskentelevälle henkilölle, joista kyselyyn vastasi  noin 20 prosenttia. 
Osa vastanneista lähettivät vain osittain täytetyn lomakkeen, joita ei siitä syystä 
huomioitu tutkimuksessa. Kuvassa 7 on esitettynä, miten vastaukset jakautuivat eri 
toimialojen mukaan. Toimialat on esitettynä kaavion vasemmalla puolella järjes-
tyksessä ARK (arkkitehti), RAK (rakennesuunnittelu), SÄH (sähkösuunnittelu), 
LVI (lämpö, vesi ja ilmastointi –suunnittelu) ja RAP (rakennuttajapalvelu). 
 
 
Kuva 7. Kyselyyn vastanneet toimialan mukaan 
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6.2 Projektipankin käyttöaste 
 
Tutkimus käyttöasteesta osoittaa että projektipankin käyttö oli yleisintä suurissa 
projekteissa. Pienemmissä kohteissa ei koettu, että projektipankin ominaisuudet 
olisivat tuoneet huomattavaa etua projektissa. Viime kädessä tilaaja päättää, ote-
taanko projektipankki käyttöön vai ei. 
 
Taloudellista säästöä on vaikea mitata hankkeessa, jossa käytetään projektipankkia. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa (5, 13) on tarkasteltu hanketta, jonka kokonaiskus-
tannukset olivat 27 miljoonaa euroa. Projektipankista saaduksi säästöksi arvioitiin 
17,600 euroa, joka kertyi kopiotilauksista ja siihen liittyvästä jakelusta. Tutkimuk-
sessa ei arvioitu säästöä, joka kertyi laadun lisääntymisellä sekä mahdollisuudella 
kiristää aikataulua. 
 
Kyselyssä pyydettiin arvioimaan projektien määrä, jossa oli käytössä projekti-
pankki, viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuvassa 8 on esitettynä vastanneiden suh-
de käyttöasteeseen.  
 
 
Kuva 8. Projektipankin käyttöaste 
 
Kaavio osoittaa, että viimeisen kolmen vuoden aikana lähes 45 prosenttia vastan-
neista oli käyttänyt projektipankkia alle kymmenessä prosentissa projekteista. Ot-
taen huomioon vallitsevan taloustaantuman ja sen vaikutukset rakennusteollisuu-
teen alhainen käyttöaste ei ole yllättävä. 
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6.3 Teorian ja käytännön ristiriidat 
 
Tutkimuksen mukaan osa projektipankin eduista koettiin sen heikkouksiksi. Pro-
jektipankin yhtenä suurimmista eduista hankkeessa pidetään tiedon jakelua eri osa-
puolille. Kyselyssä selvisi että käyttäjistä 44 prosenttia oli asiasta eri mieltä tai jok-
seenkin eri mieltä (Kuva 9). Mielipiteet jaettiin viiteen osaan EM (eri mieltä), JEM 
(jokseenkin eri mieltä), EOS (en osaa sanoa), JSM (jokseenkin samaa mieltä) ja 
TSM (täysin samaa mieltä). 
 
 
Kuva 9. Tiedon saanti projektipankista 
 
Usein päivitetyt tiedot jaettiin totutusti sähköpostilla, ennen kuin ne tallennettiin 
projektipankkiin. Tästä seuraa tilanne, että projektipankin päivitys jää laahaamaan 
eivätkä dokumentit pysy ajan tasalla. Ideaalitilanteessa tiedostot päivitetään aino-
astaan projektipankkiin, josta projektipankki lähettää tiedon päivityksistä muille 
osapuolille. Puutteena edellä mainitussa tilanteessa on päivitykset, jotka tarvitsevat 
erityistä huomiota suunnittelussa. Projektipankissa ei ollut mahdollisuutta kohdis-
taa muutosta tietylle osapuolelle ilman suoraa kontaktia puhelimitse tai erillisellä 
sähköpostiviestillä. 
 
Projektipankin käyttötarpeet ovat erilaisia toimialoittain. Rakennuttajan puolella 
keskitytään enemmän dokumenttien jatkokäsittelyyn, kuten kopiosarjojen tilauk-
seen, kun taas suunnittelijat käyttävät projektipankkia tiedostojen tallentamiseen. 
Rutiineista poikkeavat toiminnot koetaan helposti hankalaksi. Väittämään, että pro-
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jektipankki helpottaa paperikopioiden tilausta, ainoastaan rakennuttajat olivat asi-
asta täysin samaa mieltä. Suuri osa suunnittelijoista oli väittämästä eri mieltä tai 
jokseenkin eri mieltä (Kuva 10). 
 
Kuva 10. Kopioiden tilaus projektipankista 
 
Paperikopioiden tilaus projektipankista edellyttää eri työvaiheita. Tulostustiedosto-
jen lisäksi valitaan kopiosarjojen määrä, kopiolaitos (mikäli useampi kuin yksi), 
jakelutiedot ja laskutustiedot. Valikot voivat olla sekavia ensimmäisillä kerroilla, 
mistä voi syntyä vääränlainen ensivaikutelma käyttäjälle. Yksi vastanneista kom-
mentoi, ”Jos kopioiden tilaaminen puhelimella on vaivattomampaa kuin niiden ti-
laaminen projektipankista, niin kuka sitä käyttää?”. Kopioiden tilaaminen puheli-
mella muilta suunnittelijoilta on helpompaa, koska näin siirretään tilauksen työvai-
heet muualle. Projektipankista tehty tilaus ei synnytä ylimääräistä työtaakkaa muil-
le suunnittelijoille. 
 
Aikaisempien tutkimusten mukaan (6, 114) projektipankin käyttö suurissa hank-
keissa on ollut ratkaisevassa asemassa, jotta hanke on saatu valmiiksi sovitussa ai-
kataulussa. Käyttäjiltä kerätyn palautteen mukaan käyttökokemukset ovat saman 
tapaisia verrattuna tässä työssä tehtyyn kyselyyn. Otettaessa käyttöön uudenlaista 
järjestelmää on selvää, että siihen tutustuminen ei aina ole ongelmatonta. 
 
Selvä enemmistö vastanneista oli samaa mieltä väittämästä, ”projektipankki on 
tarpeellinen suurissa projekteissa” (Kuva 11). Suuren tiedostomäärän arkistointi ja 
organisoiminen ei ole yksinkertaista, jos jokainen osapuoli ylläpitää hanketta kos-
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kevat dokumentit omissa järjestelmissään. Tällöin dokumenttien määrä on monin-
kertainen, ja niiden päivittäminen hankaloituu. Kun keskitetään dokumentit projek-
tipankkiin, riittää, että päivitykset tehdään vain yhteen paikkaan.  
 
 
Kuva 11. Projektipankki etuna suurissa projekteissa 
 
Helpomman päivitettävyyden ansiosta dokumentit pysyvät myös paremmin ajan 
tasalla. Tutkimuksen mukaan joka kolmas vastanneista oli sitä mieltä, että projek-
tipankki auttaa pitämään tiedostot ajan tasalla (Kuva 12). 
 
 
Kuva 12. Projektipankki pitää tiedostot ajan tasalla 
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6.4 Tärkeät ominaisuudet projektipankissa 
 
Kyselyssä selvitettiin mitä ominaisuuksia käyttäjät pitivät projektipankissa tärkei-
nä. Kuvassa 13 on kuvattu, miten vastaukset ovat jakaantuneet eri ominaisuuksiin 




Kuva 13. Tärkeät ominaisuudet projektipankissa 
 
Kehitettäessä uutta järjestelmää on selvä ja yksinkertainen käyttöliittymä ominai-
suus, jota ei voi painottaa liikaa. Tulokset osoittavat, että selvä enemmistö vastan-
neista piti tätä ominaisuutta tärkeimpänä projektipankissa. Selvällä käyttöliittymäl-
lä tarkoitetaan, että järjestelmän käyttöönotto ei välttämättä edellytä erillistä koulu-
tusta, jotta asiakas voisi järjestelmää käyttää. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia 
olivat saaneet koulutusta projektipankin käytöstä. Koulutuksen hyöty jää pieneksi, 
mikäli projektipankkia ei käytetä aktiivisesti. Kuvassa 7 esitetty projektipankin 
käyttöaste osoittaa, että aktiivista käyttöä ei toistaiseksi ole. Opitut tiedot unohtu-
vat, mikäli käyttö on satunnaista. Selvä käyttöliittymä oli myös ominaisuus, jossa 
vastaukset jakautuivat tasaisesti riippumatta ammattialasta. 
 
Tiedostojen tallennuksesta (59 %) ja paperikopioiden tilauksesta (41 %) oli vasta-
uksista havaittavissa selvää jakoa ammattialoittain. Suunnittelualat painottivat 
helppoa tiedostojen tallennusta, kun taas rakennuttajapuoli korosti paperikopioiden 
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tilausta. Ominaisuudet, joita pidetään tärkeinä, ovat suoraan verrattavissa projekti-
pankin käyttötarpeeseen. 
6.5 Projektipankin käytössä ilmenneitä ongelmia 
 
Tässä luvussa käsitellään ongelmia sekä havaittuja puutteita, joita käyttäjät ovat 
kohdanneet projektipankin käytöstä. Alle on kerätty kommentteja kyselystä. 
 
”Senaatin pankissa on tietynlainen sekavuus hakemistoissa. Käyttäjien koulutus on 
joskus puutteellista ja siksi tavaraa väärissä paikoissa.” – ARK. 
 
”Projektipankkeja on paljon erilaisia, näillä ei tunnu olevan minkäänlaista "yh-
teistä" pelisääntöä miten esim. tiedostot viedään ja tallennetaan pankkiin.” – SÄH. 
 
”Projektipankkien hakemistot ovat vielä kehittymättömiä ja niitä laativat atk-
ihmiset eikä käyttävät ammattilaiset. Hakemistot liian raskaita ja sekavia. Hake-
mistojen tiedostoinformaatio harhaanjohtavaa, näkyy nollaa vaikka alihakemis-
toissa on tietoa.” – RAP. 
 
”Ne on tehty liian monimutkaisiksi ja vaikeiksi käyttää. Vain todella harvoissa ja 
isoissa projekteissa tarvitaan sitä kaikkea seurantaa mitä pankit sisältää ja kuiten-
kin kaikki joutuu sen tiedon sinne syöttämään, siis turhaan.” – ARK. 
 
”Liian monimutkaisia, varsinkin kun niitä ei käytetä kuin hyvin harvoissa projek-
teissa.” – RAK. 
 
”Liian monimutkainen, ne joiden pitäisi osata käyttää sitä, eivät osaa edes koulu-
tuksesta huolimatta.” – ARK. 
 
”Myös muiden osapuolien, kuin suunnittelijoiden tulee hallita projektipankin käyt-
tö. Myös paperikopioiden tilaamisen tarvittaessa (joka tuntuu olevan se vaikein 
asia).” – RAK. 
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”Käyttäjän on tiedettävä koko rakenne tarkkaan, jotta sitä voidaan hyödyntää kun-
nolla. Todellisuudessa pankin käyttäjä asioi pankissa silloin tällöin, jolloin moni-
mutkaisen rakenteen muistaminen on hankalaa. Tekijä "nörttien" on tätä vaikea 
ymmärtää.” – RAP. 
 
Kommenteista voi selvästi päätellä, että suurin ongelma projektipankeissa on käyt-
töjärjestelmien sekava ulkoasu. Kerätyissä kommenteissa oli vain osa todellisesta 
määrästä, joissa kommentoitiin hankalaa käyttöä ja sekavuutta valikoissa. Hankalat 
käyttöjärjestelmät saatavat osoittaa, että järjestelmät on tehty kiireellä, jotta ne saa-
taisiin markkinoille muita aikaisemmin. Valmiisiin järjestelmiin ei myöhemmin 
ole tehty ulkoasua selventäviä muutoksia tai muita peruskäytön kannalta oleellisia 
parannuksia. Projektipankkeihin on jälkikäteen lisätty ominaisuuksia, jotka palve-
levat vain pientä osaa käyttäjistä ja aiheuttavat sekavuutta muille käyttäjille. 
 
Björkin (7, 109) mukaan mitä enemmän eri toimintoja projektipankkiin kehitetään, 
sitä monimutkaisemmaksi sen oppiminen ja käyttö menevät. Monimutkaiset järjes-
telmät asettavat käyttäjälle vaativamman tietoteknisen tason, jota suurella osalla 
alan ammattilaisista ei ole. Järjestelmät eivät noudata jo aiemmin opittuja käytän-
töjä ja paranna niitä, vaan luovat uuden ja monimutkaisen oppimisympäristön 
järjestelmään tutustumiseen. 
 
Vaikka projektipankin käyttöä selventämään järjestetään koulutuksia, on tilaisuu-
det järjestetty usein ”tehokkuuden” nimissä mahdollisimman suurelle henkilömää-
rälle. Henkilömäärä ylittää usein kapasiteetin ja osa osallistujista joutuu tyytymään 
sivusta seuraamiseen. Koulutukset tulisi järjestää pienemmille opetusryhmille ja li-
sätä opetustilaisuuksien määrää. Koulutusta tarvitaan myös hankkeen edetessä, jot-
ta myöhemmin hankkeeseen mukaan tulleet osapuolet saisivat tarvittavan lähtöta-
son projektipankin käyttöön. 
 
Projektipankin käyttöoikeudet on voitu rajata siten, että vain ylläpitäjällä, tilaajalla 
tai projektipäälliköllä on täydet käyttöoikeudet projektipankin kansiorakenteeseen 
ja muilla käyttäjillä on vain luku- ja kirjoitusoikeus. Luku- ja kirjoitusoikeudella 
tarkoitetaan oikeutta tallentaa ja ladata tiedostoja projektipankissa. Valmis kan-
siorakenne ei aina vastaa tarvittavaa kansiohierarkiaa, vaan tiedostoja joudutaan 
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tallentamaan kansioihin, joihin ne eivät suoranaisesti kuuluisi. Rajaamalla kansioi-
den käyttöoikeuksia pyritään kansiorakenne pitämään mahdollisimman yhdenmu-
kaisena ja loogisena, vaikka jokaiselle tiedostolle ei aina tiedoston sisällön mukais-
ta kansiota olisi. 
 
Kritiikkiä aiheutti myös projektipankkien toisistaan eroavat ulkoasut. Käytettäessä 
useampaa projektipankkia samanaikaisesti voi sekaannusta aiheuttaa toimintojen 
eri sijainti eri projektipankeissa. Projektipankkien käyttöliittymissä on hyvin vähän 





Vaikka projektipankin käyttö ei edellytä ylimääräisten ohjelmien asennusta, voisi 
sen integroida CAD–ohjelmien kanssa vaihtoehtoisella ohjelma-asennuksella siten, 
että suunnitelmat päivittyisivät reaaliaikaisesti automaattisesti niille ennalta määri-
teltyyn kansioon. Toiminto automatisoisi piirustusten päivitystä ja varmistaisi, että 
projektipankissa on ajan tasalla olevat tiedostot. Suunnittelijoiden ei tarvitsisi tehdä 
erillisiä tallennuksia projektipankkiin, jos päivityksien julkaisu tapahtuisi suunnit-
telutyön taustalla. Muille käyttäjille projektipankissa näkyisi kyseisen tiedoston 
kohdalla merkintä siitä, että tiedostoa työstetään. Kehittyvät tietoliikenneyhteydet 
mahdollistavat tulevaisuudessa työskentelyn suoraan projektipankista käsin. Työs-
tettävä tuotemalli hankkeesta toimisi projektipankkitilassa. 
 
Projektipankin kansiorakenne saataisiin tehtyä kaikkia osapuolia tyydyttäväksi, 
mikäli kansiorakenne otettaisiin huomioon jo aloituskokouksessa. Kokouksen teh-
tävälistassa voisi mainita, että kukin suunnittelija laatisi selvityksen tarvittavasta 
kansiorakenteesta. Näin toimimalla olisi valmis kansiorakenne käytössä hankkeen 
alusta alkaen. 
 
Projektipankin ulkoasua voisi kehittää siten, että oletuksena käyttöliittymä olisi 
pelkistetty. Siinä näkyisi siis vain peruskäyttöön tarvittavat toiminnot, kuten tie-
dostojen tallennus-, haku- ja paperitulosteiden tilaustoiminnot. Kokeneemmat 
 32 
käyttäjät voisivat halutessaan valita käyttöliittymän, jossa olisi esitettynä projekti-
pankin muut hankeseurantaa koskevat toiminnot. Olisi myös tärkeää, että projekti-
pankista riippumatta pelkistetty käyttöliittymä olisi mahdollisimman samankaltai-





Projektipankki on teoriassa hyvänä apuna rakennushankkeen dokumenttien organi-
soinnissa, mutta käytäntö on osoittanut, että järjestelmä vaatii vielä paljon kehitys-
työtä, jotta se palvelisi käyttäjiä tehokkaasti koko hankkeen aikana. Projektipank-
kia mainostetaan käyttöeduilla, jotka riippuvat kuitenkin projektipankin käyttäjistä. 
Toimivan projektipankin tulisi itsessään olla kannustin järjestelmän käyttöön. Il-
man käyttäjien asianmukaista panostusta projektipankissa eivät toteudu sille asete-
tut edellytykset ja tavoitteet. Käyttäjiltä edellytetään tiedostojen aktiivista ja huo-
lellista tallentamista projektipankkiin. Toimiva järjestelmä ei pelkästään ole käyttä-
jistä riippuvainen, vaan itse järjestelmän tulee käytöltään olla sellainen, että osa-
puolet eivät koe käyttöä lisätaakaksi.  
 
Palvelua tulisi kehittää käyttäjäystävällisemmäksi, mikä tarkoittaa järjestelmän 
toimintojen yksinkertaistamista. Toimintoja tulisi yhdenmukaistaa eri projekti-
pankkien kesken, mikä alentaisi käyttökynnystä eri järjestelmien välillä. Tulevai-
suus näyttää, miten projektipankkia kehitetään ja miten se ottaa paikkansa osana 
rakennusteollisuuden dokumentointia. 
 
Projektipankki tarjoaa hyvän tutkimuspohjan myöhemmille opinnäytetöille. Järjes-
telmän käytön yleistyessä kasvaa myös vertailukohtien määrä. Tämä mahdollistaa 
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